ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, БЕОГРАД, ПИБ 100373090, МБ 07486251
Адреса наручиоца:	БЕОГРАД, Данијелова број 33, градска општина Вождовац
Интернет страница наручиоца:	www.stambeno.com
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Извођење грађевинско занатских радова на стамбеном објекту у улици Владимира Томановића бр. 29, градска општина Палилула коју одржава ЈП "Градско стамбено".

Назив и ознака из Општег речника набавке:
45000000 Грађевински радови

Првобитна вредност уговора:	292.730,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.
Измењена вредност уговора:	292.730,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Надзорни орган за предметну јавну набавку је дана 09.05.2019. године Извршном директору за техничке послове упутио образложење: „Приликом извођења радова на крову објекта у улици Владимира Томановића бр. 29, градска општина Палилула, дошло је до промене уговорених количина (вишкова и мањкова радова). Наводим позиције које су прешле уговорене количине:

• позиција бр. 5 – предвиђено 28 m2, изведено 55,66 m2
• позиција бр. 10 - предвиђено 1 комад, изведено 2 комада

Наиме, ради се о неколико ситних оступања у количинама радова. У складу са техничким прописима и правилима струке, а у функцији целовите реализације уговореног посла и давања уговорене гаранције на изведене радове, до разлике је дошло јер је у питању извођење радова на замени постојећег дотрајалог светларника на фасади где приликом замене светларника количине грађевинских радова (обијање постојећих фасадних облога као и завршна обрада истих) код старих објеката није било могуће сагледати приликом израде предмера.

Сви наводи су евидентирани у техничкој документацији која се води на градилишту – у грађевинском дневнику.

На основу образложења надзорног органа и провере навода у истом, директор Сектора за техничке послове је Служби за јавне набавке упутио сагласност за израду анекса уговора.

Конкурсном документацијом, прецизније у Моделу уговора, чија садржина одговара основном Уговору о извођењу предметних радова, број: 98/1-У/4 од 14.03.2019. године који је закључен са изабраним понуђачем, садржана је одредба – члан 3, којим је прописано: "У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% (пет процената) од укупне вредности првобитно закљученог уговора."

Остале информације: